

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

- ภาพรวมงานก่อสร้างมีทั้งหมด ๑๒ งาน และโครงการจัดหาครุภัณฑ์จำนวน ๒ งาน
- มีการปิดโครงการไปทั้งสิ้น ๔ งาน คืองานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกสายที่ ๑ งานปรับปรุงอาคารที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทย ๖๔ (คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์) และโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทย ๖๔ (ชีวเคมี คหกรรม)
- โครงการวิทยุเฟสสาม (ภูมิทัศน์) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ปัญหาภายใน ทำให้งานยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
- หอพักนานาชาติหลังที่สอง เนื่องจากต้นเดือนพฤศจิกายน พบว่าพนักงานก่อสร้างติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องพักักษาตัว คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างต่อได้หลังจากเริ่มปี ๒๕๖๕
- อาคารและโรงเรือน ฯ กัญชา ดำเนินการในส่วนของการติดตั้งสุขภัณฑ์และผนังห้องน้ำได้ร้อยละ ๙๐
- โครงการก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และหอพักนักศึกษาแมริม ๗-๘ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ปัญหาภายใน โดยรับปากว่าจะพยายามดำเนินการต่อให้ได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- อาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง ยังมีการก่อสร้างอยู่แต่ความคืบหน้าค่อนข้างช้า เพราะมีพนักงานก่อสร้างจำนวนน้อย

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริเพ็ญ ฝ่อนจัตรัส

(นางศิริเพ็ญ ฝ่อนจัตรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่