

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ ข้อมูลโดยสรุปดังนี้

๑. โดยรวมมีงานที่ยังดำเนินการอยู่ ๒๒ รายการ มีงานที่ใช้งบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ ปัจจุบันได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว ๔ รายการ คงเหลือ ๒ รายการคือ งานก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการจัดหาครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้ง ๒ รายการอยู่ในกระบวนการแล้ว คาดว่างานจะแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. หอพักนักศึกษาที่เตรียมการสำหรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ หอพักอาคาร A เหลืออีก ๓ งวด ตามแผนคาดว่าจะปิดงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ครุภัณฑ์หอพักจะทยอยเข้าติดตั้งประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ส่วนถนนทางเข้าหอพักขณะนี้ได้คู่สัญญาแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่