

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณและการเงิน  
 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

๑. ลำดับที่ ๙ วิทยุเฟสสาม ความก้าวหน้าในการก่อสร้างค่อนข้างช้า เนื่องจากผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิด มีการกำกับผู้ควบคุมงานให้บันทึกการทำงานรายวันอย่างละเอียด

๒. ลำดับที่ ๑๓ งานถนนแอสฟัลติก เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกับโครงการวิทยุเฟสสาม เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีมีการปรับพื้นที่ถนน ปรับระดับและมีการเตรียมการวางเสาไฟฟ้าแล้ว ขณะนี้มีฝนตกน้อยลงแล้วคาดว่าจะการก่อสร้างน่าจะดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

๓. ลำดับที่ ๑๘ ครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางเรื่องโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอคำตอบจากกรมบัญชีกลาง สำหรับสาเหตุที่มีการยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้สืบเนื่องจากโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน ๑๔ รายการ ซึ่งมีผู้ยื่นซองประกวดราคาจำนวน ๒ ราย โดยราคาที่ให้ราคาต่ำกว่าไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะครุภัณฑ์บางรายการมีคุณลักษณะไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจึงได้พิจารณาให้รายที่มีราคาสูงกว่าผ่านการคัดเลือก บริษัทที่ไม่ผ่านการพิจารณาจึงยื่นอุทธรณ์มายังมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วให้ยืนยันผลตามเดิม และเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินจึงได้ยื่นเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่