

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๒ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. รายการก่อสร้างหมายเลข ๖ วิทย์เฟสสาม(ภูมิทัศน์) และ รายการก่อสร้างหมายเลข ๘ ถนนแอสฟัลติก มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง จึงทำให้การวางแผนงานเป็นไปด้วยความลำบาก อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้มีการติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

๒. รายการก่อสร้างหมายเลข ๙ อาคารและโรงเรือนกัญชา ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ขณะนี้การก่อสร้างมีความล่าช้า

๓. รายการก่อสร้างหมายเลข ๑๒ หอพักนักศึกษา แมริม ๗-๘ มีปัญหาเรื่องวัสดุก่อสร้างเนื่องจากเหล็กมีการปรับราคาขึ้น ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบกองการพัสดุติดตามผลการก่อสร้างของรายการก่อสร้างหมายเลข ๖ วิทย์เฟสสาม(ภูมิทัศน์) และหมายเลข ๘ งานถนนแอสฟัลติก

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่