

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณและการเงิน  
 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๒ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ

๑. ลำดับที่ ๗ งานก่อสร้างหอพักนานาชาติหลังที่สองงานชะงักเนื่องจากมีปัญหาสภาพคล่องและเหล็กขึ้นราคา

๒. ลำดับที่ ๑๑ กลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และลำดับที่ ๑๒ หอพักนักศึกษาแม่ริม ๗-๘ ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายเดียวกัน งานชะงักเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องและเหล็กขึ้นราคา ทางบริษัทจะเข้ามาประชุมเพื่อติดตามการก่อสร้างงานในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่