

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๒ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีโครงการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๑๓ โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ มีการส่งมอบงวดงาน ๓ ครั้ง ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

- โครงการลำดับที่ ๑ หอพักนักศึกษาแมริม ๕-๖ มีการส่งงานเรียบร้อยแล้ว
- โครงการที่มีความก้าวหน้าการก่อสร้างน้อยมากคือ โครงการลำดับที่ ๕ วิทย์เฟสสาม (ภูมิทัศน์) โครงการลำดับที่ ๘ อาคารและโรงเรือนกัญชา โครงการลำดับที่ ๙ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการลำดับที่ ๑๐ หอพักนักศึกษาแมริม ๗-๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่